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MODIFICACION No: 01 AL CONTRATO No: 171 DE 2020

PROCESO: §520-142

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEQZ

CONTRATISTA: TRAUMA IMPLANTES S.A.S,

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA

GENERAL, MATERIALES  ESPECIALES, NEURQCIRUGIA,
MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANO, LINEA BLANDA Y
ARTROSCOPIA PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO

ERASMO MEOZ
VALOR INICIAL: $165.100.000
ADICION 1-TIEMPO:  HASTAEL 140772020
ADICION 2-TIEMPO:  HASTA EL 14/08/2020
ADICION 3-TIEMPO:  HASTA EL 14/09/2020
ADICION 4 -TIEMPO:  HASTA EL 14110/2020
ADICION 4 -VALOR: $82.550.000

Entre los suscritos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, I;n/ayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con la C.C. No: 9.082.610, quien obra en nombre y representacion de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIC ERASMO MEOZ, NIT.
800.014.918-8, con domicilio en la ciudad de San José de Cucuta, en su condicién de Gerente,
nombrado por medio del Decreto No: 000456 del 08 de Mayo de 2020 y posesionado mediante
acta N° 10241 del 08 de Mayo de 2020, actuando en calidad de CONTRATANTE, por una
parte y de la otra parte SANDRA PILAR CAMPEROS, identificada con C.C. N° 60.365.105,
obrando como Representante Legal de TRAUMA IMPLANTES S.A.S., con NIT 807.001.353-7,
actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente modificacién al
Contrato No. 171 de 2020, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribié contrato
de Suministro de Bienes No. 171 de 2020, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS DE  ORTOPEDIA  GENERAL, MATERIALES  ESPECIALES,
NEUROCIRUGIA, MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE MANQ, LINEA BLANDA Y ARTROSCOPIA
PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEQZ, por valor de $165.100.000. 2)
Que conforme lo sefialado en el Acta de Inicio, el contrato inicid la ejecucién el 14 de abril de
2020, con plazo de ejecucién dos (2) meses. 3) Que conforme Adicion 01, el contrato se habia
adicionado en tiempo un (1) mes. 4) Que segin Adicién 02, el contrato fue adicionado en
tiempo un (1) mes mas. 5) Que con fundamento Adicion 03 el contrato fue adicionado en
tiempo un (1) mes mas. 6) Que de conformidad con Adicién 04 el contrato fue adicionado en
tiempo un (1) mes mas y Valor $82.550.000. En consecuencia, se encuentra vigente hasta 14
de agosto de 2020 y ejecutado en el 60.29%. 7) Que el Supervisor profirié concepto favorable,
avalado por €l Subgerente de Servicios de Salud, fundamentado en la necesidad de contar
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con el item placa de tibia proximal lateral, medial y posterior de 4 a 10 orificios para atender
intervenciones quirirgicas, aunado a que existe disponitilidad de recursos econdmicos
conforme al presupuesto asignado y a la necesidad apremiante de garantizar la prestacion del
servicio de salud en términos de calidad, oportunidad, integralidad y continuidad, tratandose
del derecho a la salud, su prestacién debe ser ininterrumpida, constante y permanente y
debido a la necesidad. 8) Que de conformidad con el articule 77, de la Resolucion No. 001236
de Septiembre 13 de 2013-Manual de Contratacion: “El contrato podra ser modificado por las
partes para reformar o aclarar las clausulas contractuales. En ningn caso, so pretexto de
aclarar o modificar el alcance de una clausula, se podra variar el objefo del contrato.” Conforme
a lo anterior se acuerda; CLAUSULA PRIMERA.Modifiquese la cliusula quinta del contrato
No. 171 de 2020, incluyendo el siguiente item:

ITEMS A INCLUIR DEL CONTRATO

UNIDAD
Eﬁgﬁfx% DESCRIPCION DE |CANTIDAD| VALOR
MEDIDA
SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL
70308 | 45 LATERAL, MEDIALY POSTERIOR
BLOGQUEADO 4 A 10 ORIFICIOS
PLACA TIBIA PROXIMAL BLOQUEADA 4 A
703080001 | Forcnee unpao| 1,600,000

CLAUSULA SEGUNDA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato
No. 171 de 2020, permaneceran vigentes y sin sufrir variacion alguna.Para constancia se firma,

ales 05 0CT 20

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
MIGU *TA FERNANDEZ SANDRA PILAR CAMPEROS
erentg, - RIL TRAUMA IMPLANTES S.A.S.

Revisd y Aprobd: Jorge Davila Luna, Coordinador Actisalud GABYS
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