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ADICION No: 01 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No: 180M DE 2021

PROCESO No: SA21M-412

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.
CONTRATISTA: LM INSTRUMENTS S.A.

OBJETO: COMPRA DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ADAPTACION MONOPOLAR PARA

CPRES PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DE LA ESE HUEM

VALOR INICIAL: $64.349.048

ADICION 1 EN TIEMPO: Treinta (30) dias- hasta el 16 de Abril de 2022

Entre los suscritos: RUTH XIOMARA RODRIGUEZ CRISTANCHO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificada con
la C.C. No. 60.331.582 de Cucuta, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en la ciudad de San José de Clcuta, en
su condicion de subgerente Administrativo, teniendo en cuenta la delegacion de facultades y competencias otorgadas para
las etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales mediante Resolucion No. 0000253 de 2013, actuando en
calidad de CONTRATANTE, por una parte y de la otra parte SANTIAGO PARDO TURRIAGO, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 79.341.848 de Bogota, obrando como Representante Legal de LM INSTRUMENTS S.A. NIT. 800.077.635-
1, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente adicion a la Aceptacion de la Oferta No.
180M de 2021, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudicé Aceptacion de la Oferta No. 180M de 2021, cuyo
objeto es COMPRA DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ADAPTACION MONOPOLAR PARA CPRES PARA EL
SERVICIO DE ENDOSCOPIA DE LA ESE HUEM, por valor de $64.349.048. 2) Que conforme lo sefialado en el Acta de
Inicio, el contrato inicié la ejecucién el 06 de enero de 2022, con plazo de ejecucion de setenta (70) dias. En consecuencia,
se encuentra vigente hasta el 16 de Marzo de 2022. 3) Que el Supervisor profirid concepto favorable, avalado por el
Subgerente Administrativo, con fundamento en la solicitud def contratista mediante correo electronico del 08 de Marzo de
2022, donde manifiesta que por inconvenientes de abastecimiento que ha tenido el fabricante del equipo, no ha sido posible
la entrega de los equipos, por tal motivo solicita prorroga de 30 dias mas, tiempo en el cual sera posible el cumplimiento de
la ejecucion del contrato. Por lo anterior corresponde a la ESE HUEM, prorrogar el contrato para asi garantizar el eficiente
funcionamiento en la entidad y cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 4) Que de conformidad con el articulo 76, de
la Resolucion No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratacion: “Los contratos, dentro de su vigencia, seran
susceptibles de adicién en valor y/o plazo; sin embargo, no podrén adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%) de
su valor inicial”. En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar la aceptacion de la oferta 180M de 2021, por el
término de un (1) mes mas, con las mismas condiciones de! contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA
PRIMERA. Adicionese el Acapite 4, Numeral 2- PLAZO DE EJECUCION, de la aceptacion de la oferta No. 180M de
2021, ampliando el plazo del contrato en un (1) mes, para una duracion total del contrato de tres (3) meses, y diez (10)
dias, computo que se extiende hasta el 16 de Abril de 2022. CLAUSULA SEGUNDA. AMPLIACION DE GARANTIAS En
virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al contratista por el tiempo aqui fijado y conforme a lo sefialado en el
Acépite 3. Garantia Unica de Cumplimiento de la Aceptacion de la Oferta No. 180M de 2021. CLAUSULA TERCERA.
INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las demés clausulas de la Aceptacion de la Oferta No. 180M de 2021, permaneceran
vigentes y sin sufrir variacion alguna. Para constancia se firma, a los 15 M AR 2029
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