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ADICION 03 Y MODIFICACION No 03 AL CONTRATO No: 096 -2022

PROCESO: 5§622-156

CONTRATISTA: DIS-HOSPITAL S.A.S.

OBJETO CONTRACTUAL.: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.884.321.111,38

VALOR DE MODIFICACION N1 (disminuye) : $31.591,42

VALOR DE MODIFICACION N2 (inclusién)

VALOR DE MODIFICACION N3 (disminuye) : $123.327,78

ADICION EN TIEMPO N°1 : DOS MESES (60 DIAS CALENDARIO)

ADICION EN TIEMPO N°2: UN MES (30 DIAS CALENDARIO)

ADICION EN VALOR N°2: $425.152,65

ADICION EN TIEMPO N°3 : SETENTA Y CUATRO (74) DIAS CALENDARIO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON

MODIFICACIONES Y ADICION EN VALOR: $1.884.591.344,83

Entre los suscritos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en
esta ciudad, en su condicion de Gerente, nombrado a través de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020 y
posesionado mediante acta N 10241 del 08 de mayo del mismo afio, quien en adelante se denominara EL
HOSPITAL de una parte y de la ofra parte WILSON PRADA GOMEZ, identificado con C.C. N° 91.294.723 de
Bucaramanga, obrando como Representante Legal de DIS-HOSPITAL, con NIT 900365786-1, actuando en
calidad de CONTRATISTA, hemos acordado efectuar la siguiente modificacion al Contrato No.096-2022,
previa las siguientes consideraciones: 1) Que se adjudico contrato de suministro No. 096-2022, cuyo objeto es
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, por valor de Mil. OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO ONCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
M/CTE ($1.884.321.111,38). 2) Que conforme lo sefialado el contrato No. 096/2022, inicié la ejecucion en abril
21 de 2022, con plazo de ejecucion de tres (3) meses contados a partir del acta de inicio, hasta el 19 de julio
de 2022, adicion No. 1 en tiempo de 60 dias calendario hasta septiembre 18 de 2022, adicion No. 2 en tiempo
de 30 dias calendario. En consecuencia se encuentra vigente hasta octubre 18 de 2022, y se ha ejecutado a
la fecha en un 59,24%. 3) Que el Supervisor profirid concepto favorable, avalado por el Subgerente de
Servicios de Salud, con fundamento en solicitud enviada por el servicio de farmacia de la ESE HUEM via
correo electronico de fecha 11 de octubre de 2022, donde manifiesta que debido a ia alta rotacién y uso de
estos dispositivos se requiere contar con la continuidad de los productos de la ESE HUEM, evitando el
desabastecimiento Inslitucional, por tal motivo, se hace necesaric realizar un ajuste de cantidades
(disminucion, aumento); y adicionando en tiempo por setenta y cuatro (74 dias calendario), del contrato DIS-
HOSPITAL S.A.S. con el fin de dar continuidad a la prestacion del servicio esencial de la salud en términos de
oportunidad eficiencia y seguridad e integridad. 4) Que resulta necesario modificar con una disminucion y
aumento de cantidades para cumplir con la atencién en téminos de calidad, eficacia para nuestros pacientes,
items en aumento corresponde a once (11) y dieciocho (18) items a disminuir en el contrato. 5) Que de
conformidad con el articulo 77, de la Resolucién No. 001236 de Septiembre 13 de 2013-Manual de
Contratacion; “El contrafo podrd ser modificado por las partes para reformar o aclarar las clausulas
contractuales. En ningtn caso, so prefexto de aclarar o modificar el alcance de una clausula, se podrévariar ef
objeto del contrato.” 6) Que de conformidad con el articulo 76, de la Resolucion No. 001236 de septiembre 13
de 2043 - Manual de Contratacion: “Los confrafos, dentro de su vigencia, serén susceptibles de adicion en
valor y/o plazo; sin embargo, no podrén adicionarse en mas de! cincuenta por ciento (50%) de su valor inicia.
7) Que la Adicién fue concertada con el contratista. 8). Que la presente adicion en tiempo y modificacion no
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genera adicion en el valor del contrato. 9) Que por lo anterior se hace necesario realizar modificacion 02 y
adicion 02 en valor y tiempo del Contrato 096 de 2022. 10) Que se exigira al contratista la ampliacion de las
polizas otorgadas. Conforme a lo anterior se acuerda: CLAUSULA PRIMERA: Modificar el contrato 096 de
2022 realizando aumento y disminucién de Items de conformidad a lo relacionado a continuacion:

coDIGo
INICIAL
DEL
CONTRAT
0

DESCRIPCION

CANTIDAD
ACTUALMEN
TE
CONTRATAD
A

VALOR
UNITARIO

DISMINUCIO
N

VALOR DEL
AUMENTO

VALOR A
DISMINUIR

21482

AGENTE DE IMAGEN
OPTICA PARA USO
CON DISPOSITIVO

DE IMAGEN
FLUORECENTE

60

$1.128.691,
20

18

$20.316.441.6
0

21020

AGUJA DE
INSUFLACION DE
NEUMOPERITONEO
150MM

$110.641.44

16

$1.770.263,04

21498

DISPOSITIVO
TRANSORAL EN
POLIURETANO
29MM

$1.107.528,
24

$3.322.584,72

21478

DISPOSITIVO
TRANSORAL EN
POLIURETANO

21MM/25MM

$1.107.528,
24

$1.107.528,24

21467

ENDOGRAPADORA
UNIVERSAL DE 12
MM DE DIAMETRO

$1.577.321,
2

10

$15.773.212,0
0

20297

GRAPADORA
CIRCULAR
CORTANTE

AUTOMATICA 21

$2499.333,
2

$2.499.333,20

GRAPADORA
CIRCULAR CURVA
AUTOAJUSTABLE

25MM

15

$2.499,333,
2

13

$32.491.3316
0

21473

GRAPADORA
LINEAL CORTANTE
AUTOAJUSTABLE
SOMM

$874.600,02

$874.600,02

21474

GRAPADORA
LINEAL CORTANTE
AUTOAJUSTABLE
80MM

$874.600,02

$674.600,02

21041

PINZA LIGA CLIP
AUTOMATICA
GRANDE

$968.718,64

199

$00,00

$196.755.009,
36

RECARGA
ENDOCORTADORA
45 TEJIDO GRUESO

INTERMEDIO-
REGULARY
VASCULARY
DELGADO

$633.774,98

$31.688.748,0
0

$00,00

20116

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
60 TESDO GRUESO

EXTRAGRUESO-

INTERMEDIO-
REGULARY
VASCULAR

415

$676.348,40

32

$21.643.148,8
0
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20517

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
TENDO GRUESO DE
TORAX

30 $633.774,98 30

$00,00

$19.013.2488
0

20692

RECARGA PARA
ENDOCORTADORA
TEJIDO VASCULAR-

DELGADO 60MM

225 $676.34840 | 299

$202.228.171,
60

$00,00

20516

RECARGA PARA
ENDOGRAPADORA
TEJDO
INTERMEDIO

100 $633.774,96 4

$25.984.773,3
8

2017

RECARGA PARA
ENDOGRAPADORA
TEJDO
INTERMEDIO DE
TORAX60MM

90 $676.348 40 36

$24.348.542.4
0

21476

RECARGA PARA
GRAPADORA
LINEAL CORTANTE
AUTOAJUSTABLE
DE 80 MM

17 $510.600,44 14

$7.148.406,16

20611

TIJERA
DESECHABLE DE
SMMX35MM

250 $465.585,12 97

$00,00

$45.161.756,6
4

21044

TROCAR CON
PUNTA DILATADORA
ROSCADO DE
12X100 MM

68 $254.45056 | 140

$35.623.078,4
0

$00,00

2149

TROCAR DE
FIJACION (DOBLE
CAMISA) 12MM X

100MM

38 $309.400,00 %

$00,00

$8.044.400,00

21142

TROCAR FIOS
(DUAL PACK) ENTRE
5Y 12 X 100MM

80 $309.400,00 50

$00,00

$15.470.000,0
0

31233

TROCAR OPTICO
15MM X 100MM

3 $353.727 50 K]

$00,00

$1.061.182,50

21143

TROCAR OPTICO
ENTRESY 12X
100MM

15 $247.520,00 70

$17.326.400,0
0

$00,00

21045

TROCAR ROSCADO
DE 12 X 150MM

65 $225.825,60 60

$13.549.536,0
0

$00,00

21463

DISERTCR
ULTRASONICO
INALAMBRICO 13MM

6 $2.598.700, 15

$38.980.508,7
0

$00,00

21459

DISERTOR
ULTRASONICO
INALAMBRICC 39
M

10 $2,633.860, 10
32

$26.338.603,2
0

$00,00

21462

PINZA
ELECTROQUIRURGI
CA DE SELLADO DE
VASOS DE 20,60MM

X21CM

2 $2.425.149, 2
79

$4.850.269,58

$00,00

21461

PINZA
ELECTROQUIRURGI
CA DE SELLADO DE

VASOS DE 36MM X
18CM

$2.102.920, 15
15 40

$31.543.806,0
0
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MALLA DE 21 $155.000,00 5 $775.000,00 $00,00
POLIPROPILENO
20866 | MEDIANA DENSIDAD
MACROPOROSA
7.6X15CM
$423.220.593, | $423.343.920,
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION 08 86
DIFERENCIA -DISMINUYE $123.327,78

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR: Disminuir del valor del contrato No. 096 de 2022 la suma CIENTO
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE
($123.327,78), al valor iniciaimente establecido de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS VEINTION MIL CIENTO ONCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE
($1.884.321.111,38), incluida la disminucion de la modificacion No. 01 TREINTA 'Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MW/CTE ($31.591,42), mas adicion en valor
No. 02 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS M/CTE ($425.152,65), quedando el valor total del contrato en MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/ICTE ($1.884.591.344,83). CLAUSULA TERCERA -
PLAZO: Adicionar el plazo de ejecucion del contrato No 096/2022 en SETENTA (74) DIAS CALENDARIO, al
tiempo inicialmente establecido, computo que se extiende hasta el dia 31 de diciembre de 2022. CLAUSULA
CUARTA: AMPLIACION DE GARANTIAS. En virtud de lo anterior ampliense las garantias exigidas al
contratista conforme a lo sefialado en el contrato N° 096 de 2022, CLAUSULA QUINTA:
INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA: Las deméas clausulas del contrato No. 096 de 2022, permaneceran
vigentes y sin sufrir variacion alguna. Se expide en dos (2) ejemplares del mismo tenor. Para constancia se
firma en San José de Clcuta, alos 1 g8 (JCT 2022

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ WILSON PRADA GOMEZ
Gerente ESE HUEM DIS-HOSPITAL SAS

Reviso y Aprobo: Jorge Davila Luna, Coordinador Actisahud GABYS
Proyectd: Yudikzza Ordohez Cruz,  Abogado Actisakud GABYS



